

Studio per lo sviluppo del prototipo del centro dati scientifico ASPIS

Milestone e Deliverable relative al bando ASPIS

1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, FASI ED EVENTI CHIAVE

La durata delle attività proposte dovrà essere di 25 mesi.

Gli eventi principali identificati per l'esecuzione delle attività sono:

- Avvio attività selezionate
- Consegna requisiti e specifiche
- Conclusione attività selezionate
- Workshop per presentazione finale risultati

La pianificazione dovrà quindi essere modulata secondo le milestones riportate in Tabella 1, comprendente il KO, quattro riunioni di avanzamento ed una Riunione Finale:

Tabella 1 Milestones

Riunione	Data	Milestone
Riunione iniziale K.O.	T0	Inizio attività
Prima Riunione di Avanzamento	T0 + 9 mesi	Specifica dell'ASPIS Data Model
Seconda Riunione di Avanzamento	T0 + 19 mesi	Progress
Terza Riunione di Avanzamento	T0 + 24 mesi	Fine attività di implementazione e consegna della documentazione relativa
Riunione Finale	T0 + 25 mesi	Risultati scientifici e Workshop finale

Alle riunioni di avanzamento corrisponde l'erogazione dei fondi la cui modalità verrà definita negli accordi operativi stipulati a valle della selezione.

2 RISULTATI DEL PROGETTO

Gli Enti Partecipanti devono consegnare la documentazione riportata nel dettaglio nella lista in Tabella 2, che identifica la pianificazione delle consegne di tale documentazione.

Tabella 2. Deliverables

<i>CODICE</i>	<i>TITOLO</i>	<i>EVENTO DI CONSEGNA</i>
<i>DEL 001</i>	Rapporti periodici in occasione delle milestones sulle attività svolte	RA1 ÷ RF
<i>DEL 002</i>	Documento dei requisiti tecnico/scientifici del prototipo di ASPIS: - Requisiti scientifici - Requisiti funzionali - Requisiti di sistema	T0 +5 mesi
<i>DEL 003</i>	Specifica dell'ASPIS Data Model *	RA1



Agenzia Spaziale Italiana



Istituto Nazionale di
Astrofisica

Studio per lo sviluppo del prototipo del centro dati scientifico ASPIS

<i>DEL 004</i>	Pacchetto di implementazione del prototipo di ASPIS che include: - Modelli - File di Dati - Software sviluppati - Istanza del Database - Procedure di avvio, arresto e documentazione sulla configurazione del Database - Documento di specifica tecnica del prototipo	RA1 ÷ RA3
<i>DEL 005</i>	Pubblicazioni scientifiche	RF
<i>DEL 006</i>	Rapporto finale sui risultati scientifici raggiunti presentazione al Workshop finale	RF